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І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Ввод в действие новых горных предприятий обеспечивается  сооружением 
различных подземных выработок. Кроме того, для эффективной работы дей-
ствующих шахт необходима своевременная подготовка новых очистных забоев, 
что требует также большого объема подготовительных работ. 
Курсовой и дипломный проекты являются самостоятельной работой сту-
дента, закрепляющими знания, полученные при изучении курса «Технология 
строительства горизонтальных и наклонных выработок», а также использую-
щей сведения, полученные при изучении курсов «Горно-проходческая и строи-
тельная техника», «Физика горных пород», «Крепи горных выработок», «Тех-
нология и безопасность ведения взрывных работ», «Аэрология горных пред-
приятий», «Геотехнологии горного дела». 
Цель курсового и дипломного проектов – закрепить знания, полученные 
студентами при изучении курса «Технология сооружения горных выработок». 
В процессе выполнения курсового проекта студент должен научиться проекти-
ровать рациональную технологию строительства подземных выработок горного 
предприятия, привить навыки выбора механизации, определять оптимальные 
технологические параметры, разрабатывать меры безопасного и качественного 
ведения проходческих работ, рассчитывать технико-экономические показатели 
проведения выработок. 
При выполнении проекта необходимо учитывать действующие норматив-
ные документы, материалы современной учебной, научно – технической, спра-
вочной литературы, периодических изданий соответствующей тематики, па-
тентной документации. 
Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, который 
выдаёт задание, направляет и контролирует самостоятельную работу студента. 
Каждому студенту выдаются задание, в соответствии с Приложением Д и 
календарный план выполнения курсового проекта. Задание выдаётся на печат-
ном бланке установленной формы (как правило для реальных условий) и может 
быть изменено только руководителем. Оно включает: наименование выработки, 
пересекаемых пород; данные об угле падения пород, пропускной способности 
водосточной канавки, притоке воды в забое, выделении метана, наименовании 
транспортного оборудования и данные о его типе, ширине колеи, количестве 
рельсовых путей, длине выработки, количестве проходящего воздуха (в не га-
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зовых шахтах), сроке службы выработки. Тема проекта может быть предложена 
/согласована/ предприятием во время прохождения производственной практики 
студентом. В бланке задания указывается срок сдачи готового проекта на ка-
федру. 
Темами данного курсового проекта является проект проведения горизон-
тальных и наклонных протяженных выработок обычным способом (квершла-
гов, штолен, полевых штреков, штреков по мощному и тонкому пластам угля, 
бремсбергов, уклонов, бортовых наклонных выработок). 
За неделю до защиты студент обязан сдать законченный курсовой проект 
на проверку руководителю, который допускает проект к защите или возвращает 
его на доработку. После доработки проект защищается автором перед комисси-
ей из двух-трёх преподавателей, назначаемых заведующим кафедрой, состоя-
щей из лектора, читавшего курс, и консультирующих преподавателей. Курсо-
вой проект оценивается дифференцируемым зачётом. 
Оформление пояснительной записки и графической части курсового 
проекта должно соответствовать требованиям нормативных документов. При-
менительно к студенческим проектам и работам эти требования  систематизи-
рованы и изложены в методических указаниях [1]. 
Курсовой проект в законченном виде состоит из графической части и по-
яснительной записки. Графическая часть представляет собой 1 чертеж разме-
ром 594Х841мм. Пояснительная записка составляется в объеме 20…30 листов 
рукописного текста на листах формата 210х297мм (или соответствующий объ-
ем машинописного текста). Она состоит из титульного листа, задания, рефера-
та, оглавления (содержания), введения, основной части, заключения, списка ис-
пользованной литературы, размещённых в порядке их перечисления. 
В реферате следует привести объем, ключевые слова и краткое содержание 
курсового проекта. Объем реферата – 0,5…1 стр. Во введении необходимо от-
разить актуальность, цель и задачи выполнения данного проекта, описать мето-
дику выполнения работы. Объем введения – 1…2 стр. В заключении следует 
указать на сколько улучшились показатели проведения выработки, полученные 
в проекте, по сравнению с средними показателями по шахте, стройуправлению, 
и за счёт чего произошло улучшение. В основной части обосновываются при-
нятые решения, приводятся расчёты, схемы, эскизы. Заимствованный  из лите-
ратуры  материал необходимо сопровождать ссылкой на источник. Входящие в 
формулы величины надо расшифровывать. Рисунки, помещаемые в записке не 
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должны дублироваться в графической части. Названия разделов проекта и ме-
тодические указания к их выполнению приводятся ниже. 
Графическая часть проекта, выполняемая на ватмане карандашом или 
тушью, включает: схемы поперечного сечения выработки в эксплуатации и 
проходке, продольного разреза и плана проводимой выработки с размещением 
проходческого оборудования; при буровзрывной технологии проходки приво-
дится паспорт БВР со схемой расположения шпуров и таблицами данных о них; 
при комбайновой технологии дополнительно приводится схема обработки ком-
байном забоя; схему транспорта и проветривания с учётом примыкающих вы-
работок; график организации работ; перечень проходческого оборудования, 
таблицу расхода материалов и технико-экономические показатели Рис.1.  
Чертежи на листе выполняются в стандартных или произвольных масшта-
бах. Расположение чертежей на листе должно быть компактным. Все отдельные 
чертежи листа следует сопровождать необходимыми размерами. 
Содержание и объём соответствующего раздела дипломного проекта в це-
лом совпадает с курсовым проектом, но окончательно определяются руководи-
телем дипломного проекта. 
 
ІІ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ  
ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТОВ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЫРАБОТОК 
 
Введение. Кратко излагается оценка современного уровня строительства 
горных выработок в Украине и других странах, отмечаются достигнутые ре-
зультаты, тенденции развития, существующие проблемы. Указывается место и 
роль горнопроходческих работ в подземном и шахтном строительстве, разра-
ботке месторождений полезных ископаемых. Обосновывается актуальность 
данного курсового проекта, его цель и область применения результатов проек-
тирования. 
На базе данных, собранных студентом при прохождении производствен-
ной практики необходимо описать физико-механические свойства пересекае-
мых пород, их гидрогеологическую характеристику, наличие геологических 
нарушений на участке и другие особенности, оказывающие существенное вли-
яние на ведение горнопроходческих работ.. Если задание выдано не для усло-
вий конкретного предприятия, то следует использовать материалы научно – 
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технической литературы и периодических изданий по рассматриваемому во-
просу. Указывается назначение и срок службы сооружаемой выработки, кратко 
описывается система разработки полезного ископаемого или система вырабо-
ток, в которую входит данная выработка, приводятся общие требования по про-
ектированию её (срок строительства, скорость сооружения, особенности техно-
логии и др. на основе анализа данных задания). Оценивается технический уро-
вень шахтного варианта технологии строительства выработки. Выбираются и 
обосновываются технология и механизация строительства выработки, рассчи-


































Рис. 1. – 1 – типовое сечение выработки; 2 – элементы выработки по проекту; 
3 – проектный объем работ по конструктивным элементам на 1м выра-
ботки; 4 – схема расположения шпуров; 5 – основные показатели по 
буровзрывным работам; 6 – данные о шпурах и зарядах; 7 – верти-
кальный продольный разрез по выработке; 8 – расположение проход-
ческого оборудования – вид сверху; 9 – график организации работ; 10 
– схема проветривания; 11 – горнопроходческое оборудование; 12 – 




ІІІ. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
 
1. ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫРАБОТКИ 
Поперечное сечение выработки. 
В зависимости от физико-механических свойств пород, срока службы вы-
работки, возможного влияния очистных работ определяются размеры попереч-
ного сечения выработки, производится проверка сечения по граничным скоро-
стям воздушной струи, описывается материал постоянной крепи и её парамет-
ры. Размеры поперечного сечения выработки зависят от её назначения, разме-
ров оборудования, способа передвижения людей, количества проходящего по 
выработке воздуха, формы поперечного сечения, выбирается форма поперечно-
го сечения. 
Необходимо привести схему к определению ширины выработки в свету. 
По габаритам выбранного транспортного оборудования  и необходимым 
по правилам безопасности зазорам на уровне верхней кромки транспортного 




где а – минимальная по ПБ величина зазора между электровозом и крепью, мм; 
в – ширина электровоза, мм; 
т – минимальный зазор по ПБ между электровозами, мм; 
hэ – высота электровоза от головок рельсов, мм; 
 - угол наклона крепи ( =80 при трапецевидном сечении, =75 при 
арочном сечении ); 
hб – высота пути от балласта, мм. 
Для других выработок Втр определяется аналогично с учетом размещаемо-
го в сечении оборудования. Требуемые зазоры, ширина проходов и другие дан-
ные для проектирования приведены в работе [2 с. 36-44]. Минимальную высоту 
измеряют от уровня головки рельсов до внутренней поверхности крепи и она 
должна быть по правилам безопасности равна 1,9 м в главных откаточных и 
вентиляционных выработках; 1,8 м – в участковых подготовительных выработ-
ках. Минимальная ширина выработки складывается из размеров размещаемого 
оборудования или передвижного состава с учётом прохода людей, и зазоров, 
,)1800(7002 ctghhтваВ бэтр 
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предусмотренных ПБ [3]. Минимальная ширина определяется на уровне 
верхней кромки подвижного состава или оборудования Рис.2. 
 
Графически определяется минимальная ширина выработки в свету, а затем 
аналитически все другие её размеры и площадь поперечного сечения [4,5]. 
Если сечение выработки должно быть типовым, то нет необходимости 
пользоваться графическим способом, а сечение подбирается по ширине выра-
ботки (типовое с шириной равной или большей расчётной), отвечающее также 
другим требованиям, и с учётом осадки пород. 
Габаритные размеры транспортного оборудования даны в альбомах типо-
вых сечений [3,4]. По альбомам типовых сечений с учетом принятого вида кре-
пи и транспорта при эксплуатации, количества путей, ширины колеи подбира-
ют соответствующее поперечное сечение выработки, чтобы Втип ≥Втр, и выпи-
сывают из альбомов все размеры и другие данные о нем. 
Если крепь податливая, то нужно выписать все размеры после осадки и до 
осадки ( в скобках), так как выработка должна проводится по размерам до осад-
ки. 
 
Рис. 2. –  Типовое сечение выработки 
9
  
Выбранное сечение проверяют по граничным в соответствии с ПБ скоро-











где Асут – суточная добыча участка, т; 
qуч – относительная газообильность выемочного участка, м
3/т; 
Кн – коэффициент неравномерности газовыделения, Кн=1,28…2,43; 
С и С0 – допустимое содержание метана соответственно в исходящей из 
очистного забоя и поступающей в очистной забой вентиляционной струе, 
(С=1%, С0=0%(максимум 0,5%)) 
Должно соблюдаться условие: 
Vmax   V    Vmin 
Если VVmax ,надо принять ближайшее большее сечение и сделать повтор-
ную проверку. 
 
1.1. Расчет постоянной крепи и определение площадей поперечного се-
чения выработки вчерне и в проходке 
Расчет заключается в проверке постоянной крепи, принятой в выбранном 
типовом сечении. Если проверка покажет, что крепь подходит для заданных 
горно-геологических условий, из альбома типовых сечений выписываются раз-
меры выработки вчерне без изменений. В противном случае размеры выработ-
ки вчерне корректируются. При корректировке размеров вчерне к размерам в 
свету добавляется толщина крепи (с затяжкой при рамных крепях).  
Площадь поперечного сечения выработки вчерне Sвч при скорректирован-
ных размерах может быть определена по формуле:  
Sвч = S1св + Sбал + Sкр + Sкан + Sфун, 
где S1св – площадь поперечного сечения выработки в свету до осадки, м
2; 
Sбал – площадь выработки ниже уровня баласта, м
2; 
Sбал=lnhб ( ln – ширина выработки в свету по низу, м
2; 
hб – толщина баласта, м); 
Sкр – площадь, занимаемая крепью, м
2;  Sкр=крТкр , м
2 
(кр – периметр крепи, м; Ткр – толщина крепи с затяжкой, м); 
Sкан – площадь водосточной канавки, определяется по альбомам типовых 




Sфун – площадь сечения под фундаменты при бетонных крепях, м
2. 





1.2. Расчет трехшарнирной арочной крепи 
На основании расчета требуемой ширины выработки на высоте подвижно-
го состава из альбома типовых унифицированных сечений выбирается арочная 
крепь, удовлетворяющая условиям размещения оборудования в сечении выра-
ботки. 
Исходными данными для расчета являются: ширина выработки по почве 
bв, высота выработки f0, радиус осевой дуги r и расстояние от почвы выработки 
до центра осевой дуги h (расчетная схема изображена в приложении Е, 
рис. Е.1). Порядок расчета следующий. 










bb вc , м, 
где φ – угол естественного откоса. 




38,0 , м, 
где Н – глубина заложения выработки, м. 
Определяется давление горных пород на одну арку: 
LhbP câ  ·10
-2, кН, 
где γ – объемный вес пород, кг/м3; 
      L – шаг установки крепи, м. 
Определяется интенсивность давления на арку со стороны кровли: 
вb
P
q  , кН/м. 









0   tgLfh
f
R cб ·10, кН. 





q á , кН/м. 
.)06,1...03,1( вчпр SS 
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H âq  , кН. 





H q  , кН. 












 , м; 
hxry  20
2
0 , м. 


























 ·10, кН·м. 











По полученному моменту сопротивления выбираем сечение профиля (при-
ложение Е) со значением момента сопротивления Wx большим расчетного. 
Также выписываем площадь сечения F, см2. 







































Определяем напряжение, возникающее в опасном сечении арки с учетом 











 , кН/см2 ≤ è . 
Если расчетное напряжение превышает максимально допустимое напря-
жение для стальных конструкций 16 кН/см2, необходимо принять профиль 
большего сечения и проверить максимальное напряжение в опасном сечении 
арки. 
В качестве примера рассмотрим расчет крепи выработки для следующих 
условий: сечение выработки в свету – 6,2 м2; коэффициент крепости пород по 
шкале проф. Протодьяконова – 3; объемный вес пород – 1950 кг/м3; глубина за-
ложения выработки – 300 м; шаг установки крепи – 0,7 м. 
Из альбома типовых сечений принимаем расчетные величины арки: шири-
на по почве bв=3,4 м; высота f0=3,12 м; радиус осевой дуги r=1,7 м; расстояние 
от почвы выработки до центра осевой дуги h=1,42 м. 
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Hh cc  м. 
Давление горных пород на одну арку: 
LhbP câ  ·10=3,4·7,8·1950·0,7·10
-2=362 кН. 







q  кН/м. 
Боковое давление на одну арку: 






















 ·10-2=10,5 кН. 








q á  кН/м. 














H âq  кН. 










H q  кН. 


























qq  м; 
8,142,165,17,1 2220
2
0  hxry  м. 








































































Принимаем двутавр №30а: Wx=518 см
3, F=49,9 см2. 
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Напряжение, возникающее в опасном сечении арки с учетом изгибающего 
момента и осевого сжатия: 
274,4 10 181 17,9
518 49,9и
s ×= + = , кН/см2. 
Поскольку σи > 16 кН/см2, принимаем двутавр №33: Wx=597 см3, 
F=53,8 см2. 
Тогда: 
274,4 10 181 15,8
597 53,8и
s ×= + = , кН/см2. 
 
 
1.3. Выбор способа выемки пород и проходческого оборудования 
Выбор способа выемки зависит от коэффициента крепости пересекаемых 
пород f. Способ выемки пород может быть буровзрывным или комбайновым. 
На выбор проходческого оборудования (буровой и погрузочной техники, тип 
комбайна, вид призабойного и магистрального транспорта) влияют, кроме ко-
эффициента крепости пород f, ещё размеры выработки (площадь поперечного 
сечения, длина), угол её наклона, вид применяемой на шахте энергии, категория 
шахты по газовыделению. 
При выборе способа выемки пород и проходческого оборудования надо 
пользоваться рекомендациями, приведенными в работах [5-7], а также в раз-
личных горных журналах. 
Механический способ разрушения пород, в основном, ограничен коэффи-
циентом крепости пересекаемых пород до 6, однако следует учитывать послед-
ние разработки, данные о которых ещё не вошли в справочную литературу 
(Приложение А табл. А.1) длина выработки не менее 300 м, площадь сечения 
ограничена технической характеристикой комбайна. 
Буровзрывной способ разрушения применяется при любой крепости поро-
ды, когда применение механического способа невозможно или неэффективно. 
Данные по новой технике приведены в табл.А.2 и А.3. 
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Для проведения выработок по смешанным породам с резко отличными 
прочностными свойствами может быть применён комбинированный способ 
разрушения пород в забое. 
Исходя из принятого способа разрушения пород, площади сечения, угла 
наклона выработки, её протяжённости выбирается проходческое оборудование 
для выполнения основных и вспомогательных процессов проходческого цикла, 
определяются виды и средства транспорта. 
Определяется вид подрывки, форма забоя, решаются другие технологиче-
ские вопросы и затем устанавливается последовательность выполнения про-
ходческих процессов и операций. 
Определяется схема проветривания выработки при проходке. 
Приводится схема расположения проходческого оборудования и транспор-
та в выработке. 
Буровзрывные работы 
В этой части курсового проекта определяются параметры буровзрывных 
работ: тип ВВ и средства инициирования, расход ВВ на 1 м3 породы и угля в 
массиве, расход ВВ на заходку и 1м выработки, конструкция заряда шпура. По 
рассчитанным параметрам составляется паспорт буровзрывных работ, включа-
ющий схему расположения шпуров; данные о шпурах и зарядах; показатели 
паспорта БВР; схему взрывания и расположения постов. План примыкающих 
выработок студент составляет с помощью руководителя проекта. В разделе 
также надо описать производство буровзрывных работ. 
Параметры  БВР при контурном взрывании надо рассчитывать в соответ-
ствии с методикой [8]. При расчёте параметров, составлении паспортов и опи-
сании производства буровзрывных работ надо учитывать ПБ [2,4,5,6,9]. 
Определяется производительность бурения шпуров. 
При бурении ручными электросвёрлами шпуров диаметром 36-42 мм в по-
родах с f=2 – 5: 
;,/10 0 чмfККnQ нэ   
при бурении перфораторами в породах с f=5 – 16: 
  ;,15,0/ чмfaКККnQ пднэ   
где Кд – коэффициент, учитывающий диаметр шпура (при d=32 – 36 мм,  
Кд =1; при d=45 мм, Кд =0,7 – 0,72); 
15
  
К0=0,8 – 0,9 – коэффициент одновременности работы бурильных машин; а 
– коэффициент, учитывающий скорость бурения в различных породах (при f=5 
– 10, а=0,02; при f=10, а=0,03); 
 Кп – коэффициент, учитывающий тип перфоратора (для ПР – 30в и ПР – 
24, Кп =1,1, для остальных перфораторов Кп =1); 
 n – число бурильных машин; Кн=0,8 – 0,9 – коэффициент надёжности. 
При бурении бурильными установками: 
  ;,1/60 чмtVVККnQ ммноб   
где n – число бурильных машин в установке, К0=0,9 – коэффициент одновре-
менности в работе машин;  
ммин,4,10,1t  - продолжительность вспомогательных работ (забурива-
ние обратный ход переход к бурению следующего шпура и др.); 
Vм – машинная скорость бурения шпуров, м/мин, содержится в техниче-
ской характеристике принятой установки. 
 
1.4. Определение сменной скорости проведения выработки комбайном 
Сменная скорость Vсм проведения выработки комбайном со стреловид-






где  Тсм – продолжительность смены, ч; 
 tп.з. – продолжительность подготовительно-заключительных операций, 
tп.з.=0,5 ч; 
т – толщина вынимаемого слоя, т=0,32 м (ПК-3р),  т=0,5 м (4ПП-2М); 
В – величина захвата, В=0,4-0,55 м; 
Sвч – площадь поперечного сечения вчерне, м
2; 
Vп.max – макс. скорость передвижения рабочего органа поперек выработки, 
Vп.max=0,28 м/с (ПК-3р), Vп.max=0,1 м/с (4ПУ), Vп.max=0,14 м/с (4ПП-2М, П110); 
kT – коэффициент простоя комбайна по техническим причинам, кт=0,9; 
кр – коэффициент разрыхления породы, кр=1,6; 































Vг – скорость движения груженного состава, Vг=1 м/с [10]; 
 vп – скорость движения порожнего состава,   vп =1,5 м/с [10]; 
 Q – время манёвров, Q=150…200 с; 
 Vпар – вместимость состава вагонеток под перегружателем,  
Vпар=Ψ Vв  nв, м
3
; 
 Ψ – коэффициент заполнения вагонетки, Ψ=0,9; 
 Vв – вместимость вагонетки, м
3; 
 пв – количество вагонеток; 
 кн – коэффициент несовмещённого крепления, кн=0,3…0,6;  
 L – расстояние между рамами крепи, м; 
 Нкр – норма выработки на крепление рам (арок/чел.смену) [11]  
 км – коэффициент механизации крепления, при ручном креплении км=1; 
пк – количество проходчиков на креплении, пк=3…6. 








подставляют выражение Тсм / lр Нр пр , 
где lр – длина рештака конвейера, м; 
Нр – норма выработки на наращивание конвейеров, рештаков в чел.смену; 
пр – количество проходчиков, пр=3…5. 
Сменная скорость проведения выработки комбайном может быть опреде-
лена по трудоемкости работ на проходку 1м выработки по формуле: 
где  п – количество проходчиков в смене; 
кп=1,05…1,3 – коэффициент перевыполнения норм выработки; 
пmз -  трудоёмкость работ на 1м проходки выработки, чел.смен/м. 
где Vi  - объем i-ой работы на проходку 1м выработки; 
Нi – принятая норма выработки на i-ую работу. 
Vсм надо согласовать с расстоянием между рамами крепи, при этом необ-























Кроме того, описываются технологические процессы при комбайновом 
проведении выработки, обосновывается схема обработки забоя исполнитель-













где QТ– техническая производительность комбайна, м3/мин; 
А=0,8 – коэфф., учитывающий регламентированные простои в работе; 
Кг=0,9 – коэффициент готовности комбайна; 
tВ – время, затраченное на вспомогательные операции в одном рабочем 
цикле по отработке забоя (заглубление коронки, замена резцов, обработка по-
родных стен и почвы и т. п.); 
t0 – время простоя комбайна по организационным причинам; 
V – скорость проведения выработки, м/мин; 
1 – шаг крепи, м. 
Можно принимать следующие значения входящих в формулу 5 параметров 
для различных типов комбайнов: 
Кг: 4ПП2м, 1ПК3р, 4ПУ, 4ППБ – 0,88;  1ГПКС – 0,91;  П110, П220, КСП – 
21, КСП – 32 – 0,94; 
tв, мин: 1ПК3р, 4ПУ – 12;   4ПП2м, 4ПП5 – 16;   П110, П220, КСП32 – 13;   
1ГПКС – 11;   КСП – 21 – 10; 
t0, мин: – 35 – 50; 
V, м/мин. породный забой – 0,02; смешанный забой – 0,03; угольный забой 
– 0,04. 
 
1.5. Проветривание выработки 
В зависимости от категории шахты по газовыделению обосновывается и 
изображается на листе графической части схема  проветривания выработки при 
проведении с учётом примыкающих выработок. Выбирается оборудование для 
проветривания (вентиляторы, трубопроводы, вентиляционные сооружения). 
Указываются меры безопасности, касающиеся проветривания сооружаемой вы-
работки. 
Схема проветривания проходимой выработки (рис.3) должна быть увязана 
с примыкающими выработками или с системой разработки. На ней должны 
быть проставлены все размеры и показано направление движение воздуха. 
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Время проветривания принимается в соответствии с ПБ в пределах 15..30мин. 
По источникам [5,6] ориентировочно подбираются вентиляторы, вентиляцион-




      10 м 
                                                                                        lтр1  8м 
 
 
Рис.3. - Схема проветривания тупиковой выработки 
 
Расчет проветривания выполняется для тупиковой выработки по следую-
щей методике. 
1.5.1. Определение ожидаемого метановыделения в проходимую тупико-
вую выработку 
Абсолютное метановыделение проектируемой тупиковой выработки Iп 
(м3/мин) определяется по выражению  
о.у.п.п III пов   
где Iпов – абсолютное метановыделение из неподвижных обнаженных поверх-
ностей пласта в тупиковой выработке, м3/мин; 
Iо.у.п – абсолютное метановыделение из отбитого угля, м
3/мин. 
Абсолютное метановыделение с неподвижных обнаженных поверхностей 




 XXvmI  
где mп – полная мощность угольных пачек пласта, м; 
 vп – планируемая скорость подвигания забоя тупиковой выработки, м/сут; 
X – природная метаноносность угольного пласта на глубине залегания 
планируемой к проведению тупиковой выработки, м3/т; определяется по фор-
муле  
ЗГ WA
kXХ   
где Xг – природная метаноносность пласта на глубине для которой определено 






k  – коэффициент пересчета метаноносности пласта на уголь, (доли ед.) 








W, АЗ – соответственно пластовая влажность и зольность угля, % ; 
X0 – остаточная метаноносность угля, м
3/т;  определяется по формуле: 
ЗОГ WAO
kXХ   
где  Xог – остаточная метаноносность угля, м
3/т.с.б.м; определяется в зависимо-
сти от выхода летучих из угля по табл.1. kТ – коэффициент, учитывающий из-
менение метановыделение во времени, доли ед.; зависит от времени Тпр, про-
шедшего от начала выработки до момента определения Iпов; принимается по 
табл. 2. или рассчитывается по формуле: 
)022,0exp(91,01 прT Tk   
Время проведения участка выработки Тпр рассчитывается как частное от де-
ления длины призабойного участка на скорость проведения выработки. 
Метановыделение из отбитого угля Iоуп, м
3/мин зависит от способа выемки 
и определяется следующим образом. 
 




2-8 8-12 12-18 18-26 26-35 35-42 42-50 
Остаточная 
метанонос-
ность углей  
Xог  м
3/т.с.б.м 
12,1-5,3 5,3-4,1 4,1-3,2 3,2-2,6 2,6-2,2 2,2-1,9 1,9-1,7 
 
Таблица 2. Значения коэффициента kТ в зависимости от Тпр 
Тпр  сут. kТ Тпр  сут. kТ Тпр  сут. kТ 
1 0,11 15 0,35 75 0,83 
2 0,13 20 0,41 90 0,87 
3 0,15 25 0,47 105 0,91 
4 0,17 30 0,53 120 0,94 
5 0,18 45 0,66 150 0,97 




При выемке угля комбайнами, буровым способом (выбуриванием) или от-
бойными молотками рассчитывается по выражению: 
 оmу ХХjkI о.у.п  
где j – техническая производительность комбайна, бурового станка или сум-
марная производительность проходчиков по выемке угля, т/мин. Прини-
мается для комбайнов по табл. 3,  для буровых станков – по их техниче-










где  nпр – число проходчиков, одновременно работающих в смене по выемке уг-
ля; 
Nв – норма выработки одного проходчика по выемке угля отбойным мо-
лотком, т/смену; 
Тсм – время работы проходчиков в смене по выемке угля, ч. 
kmy – коэффициент, учитывающий степень дегазации отбитого угля, доли 
ед.; находим по формуле: 
b
ymy aTk   
где a, b – коэффициент, характеризующие газоотдачу из отбитого угля. Прини-
маются при дегазации отбитого угля Ту ≤ 6мин, соответственно равными 0,052 
и 0,71; а при Ту ≥ 6мин a = 0,118, а b = 0,25. 
Ту – время нахождения (дегазации) угля в призабойном пространстве, мин; 
 









где  Sуг – площадь сечения выработки по углю в проходке, м2; 
γ – плотность угля т/м3; 
lц – подвигание забоя за цикл непрерывной работы комбайна, бурового 
станка, отбойных молотков, м; принимается для комбайнов при мощности пла-
ста меньшей диаметра коронки (барабана), равным длине коронки (барабана), а 
при мощности пласта большей диаметра резцовой коронки – расстоянию между 
арками, но не менее 1 м; при выбуривании пласта – подвиганию забоя за цикл, а 




Таблица 3. Техническая производительность нарезного и проходческих комбайнов 








0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 
При проведении выработок буровзрывным способом 1оуп определяется по 
формуле: 
 овзуг ХХylSI 
3
о.у.п 109  
где lвз – подвигание угольного забоя за взрывание, м; у – плотность угля, т/м3. 
Максимальное метановыделение в призабойное пространство при ведении 
буровзрывных работ по углю определяется по формуле: 
 овзуг ХХylSI  05,0о.у.п  
Метановыделение в призабойное пространство проходимой тупиковой вы-
работки Iз.п(м3/мин) при выемке угля комбайнами, отбойными молотками или 
выбуриванием определяется по формуле: 
о.у.п
/
з..п III пов   
где пов
'I  – абсолютное метановыделение из неподвижных обнаженных по-




/ к103,2   XXvmI  
 пр// Т022.0exp91,01 Тк  
где пр
/Т  – время, прошедшее от начала проведения выработки до момента, для 
которого определяется параметр пов
/I , сут; при расчете параметра 
пов







1.5.2. Расчет расхода воздуха для проветривания проходимых тупиковых 
выработок 
Расход воздуха для проветривания проходимых тупиковых выработок рас-
считывается: по выделению метана или углекислого газа, числу людей, средней 
минимальной скорости воздуха в выработке; по газам, образующимся при 
взрывных работах; минимальной скорости воздуха в призабойном пространстве 
выработки с учетом его температуры и влажности. 
Расчет расхода воздуха производится для призабойного пространства 
(Qз.п) и в целом для выработки (Qп ). 
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Расчет расхода воздуха по выделению метана следующий. 
При выемки угля в проходимой тупиковой выработке комбайном, отбой-
ным молотками или выбуриванием пласта, а также при проходке стволов, рас-
ход воздуха для проветривания призабойной зоны выработки по выделению 
метана (углекислого газа): 




  , 
где Qз.п – расход воздуха, который необходимо подавать в призабойное про-
странство тупиковой выработки, ствола, м3/мин; 
Iз.п  – метановыделение на призабойном участке проходимой тупиковой 
выработки, м3/мин (определяется в соответствии с пунктом 1.1); 
С – предельно допустимая концентрация метана в исходящей струе выра-
ботки (по Правилам безопасности в угольных шахтах – не более 1%), %; 
С0 – концентрация метана в струе воздуха, поступающего в тупиковую вы-
работку (для проектируемых выработок – 0,05%), %. 
При взрывном способе выемки угля в тупиковых выработках, проводимых 






























где S – площадь поперечного сечения выработки в свету, м2 
 lз.тр – расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя выра-
ботки, м; принимается согласно требованиям ПБ; 
kт.д – коэффициент турбулентной диффузии; принимается равным 1,0 при  
S≤10м2 и 0,8 при большем сечении выработки в свету; 
Iз.п max – максимальное метановыделение в призабойном пространстве после 
взрывания по углю, м3/мин; определяется согласно пункта 1; 
Сmax – допустимая максимальная концентрация метана в призабойном про-
странстве после взрывания по углю (принимается равной 2%), %. 
Расчет расхода воздуха для проветривания тупиковой выработки, ствола 
















где Vвв – объем вредных газов, образующихся после взрывания, л; 
Vвв=100Вуг+40Впор; 
Вуг , Впор – масса, одновременно взрываемых ВВ по углю и по породе, соот-
ветственно, кг; если взрывание по углю и породе производится раздельно (в не-
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сколько приемов), то при расчете Qз.п принимается максимальное значение 
Vвв; 
Т – время проветривания выработки после взрывания, принимается со-
гласно ПБ – 30мин; 
S – средняя площадь поперечного сечения выработки в свету при перемен-
ном сечении, м2; 
ln – длина тупиковой части выработки, для горизонтальных и наклонных 
выработок длиной более 500м, вместо ln подставляется критическая длина 
lн.кр=500м; 
kобв – коэффициент обводненности выработки, принимается по табл.4; 
Расчет расхода воздуха по числу людей производится по формуле: 
з.п. 6nQ пз   
где nз.п – максимальное количество людей, находящихся в призабойной зоне 
выработки, чел.; 
Таблица 4  
Значения коэффициента обводненности kобв 
 
Характеристика выработок kобв 
Горизонтальные и наклонные тупиковые выработки проводятся по су-
хим породам.  Стволы сухие (приток до 1 м3/ч) любой глубины и обвод-
ненные глубиной не более 200 м.  
 
0,8 
Горизонтальные и наклонные тупиковые выработки частично проводят-
ся по водоносным породам (влажные выработки). Стволы обводненные 
(приток до 6 м3/ч) глубиной более 200 м. Капеж..  
 
0,6 
Горизонтальные и наклонные тупиковые выработки на всю длину про-
водятся по водоносным породам или с применением стационарных во-
дяных завес (обводненные выработки). Стволы обводненные (приток от 
6 до 15 м3/ч) глубиной более 200 м, капеж в виде дождя.  
 
0,3 
Стволы обводненные (приток более 15 м /ч) глубиной более 200 м. Ка-
пом в виде ливня 
0,15 
Расход воздуха для проветривания призабойной зоны по средней мини-
мально допустимой правилами безопасности скорости движения воздуха в вы-
работке: 
SvQ minз.п 60  
где Vmin – средняя минимально допустимая скорость движения воздуха в выра-
ботке, м/с; принимается в соответствии с действующими ПБ, Vmin=0,5м/с. 




Расход воздуха по минимальной скорости воздуха в призабойном про-
странстве тупиковой выработки в зависимости от температуры и относитель-
ной влажности воздуха: 
SvQ з min.з.п 20  
где Vз.min – минимально допустимая согласно ПБ скорость воздуха в призабой-
ном пространстве выработки в зависимости от температуры и относительной 
влажности, м/с; принимается по табл.5 в зависимости от предполагаемой тем-
пературы t, СО, и относительной влажности воздуха φ%. 
Окончательно принимается максимальное для всех расчетных значений 
Qз.п  
Таблица 5. Значение скорости движения воздуха в призабойной зоне выработки 
Скорость воздуха, 
м/с 
Допустимая температура t 0 С, при относительной влаж-
ности  воздуха φ,% 
75 и менее 76-90 Свыше 90 
до 0,25 24 23 22 
0,26-0,50 25 24 23 
0,51-1,00 26 25 24 
1,01 и более 26 26 25 
Расход воздуха для проветривания всей тупиковой выработки по газовы-
делению Qп (м
3/мин) при любых способах ее проведения определяется по фор-
муле: 







где Iп  – метановыделение в тупиковой выработке, м3/мин (определяется в со-
ответствии с пунктом 2.5.1); 
kн.п – коэффициент неравномерности газовыделения в тупиковой выработ-
ке; принимается равным 1,0, а в условиях Днепровского буроугольного бассей-
на – 2,4 для выработок, проводимых в угольном массиве, и 3,3 для выработок, 
проводимых вприсечку к выработанному пространству. 
 
1.6. Выбор средств проветривания тупиковых выработок 
 
1.6.1. Выбор трубопровода 
При проведении горизонтальных и наклонных выработок для вентиляци-
онных трубопроводов в зависимости от способа проветривания могут приме-
няться как жесткие, так и гибкие вентиляционные трубы. 
При нагнетательном способе проветривания, как правило, применяются 
гибкие вентиляционные трубы, а при всасывающем — жесткие. Диаметр тру-
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бопровода выбирается в зависимости от его длины и расхода воздуха на выходе 
из трубопровода Qтp, если воздух подается в призабойное пространство по од-
ному трубопроводу, расчетный расход воздуха для проветривания призабойно-
го пространства, равен Qтp= Qзп. 
Ориентировочно диаметр гибких труб типов 1А и 1Б можно принимать со-
гласно табл. Б.1. 
1.6.2. Коэффициент утечек воздуха 
Коэффициент утечек воздуха для гибких трубопроводов из труб типа 1А 
(1Б) диаметром 0,6-1,0 м принимается по табл. 6, в зависимости от длины тру-
бопровода и расхода воздуха в конце его (Qз.п ). 
Для уменьшения коэффициента утечек воздуха и аэродинамического со-
противления гибких трубопроводов следует применять комбинированный вен-
тиляционный трубопровод из гибких труб типов 1А и 1Б и введенного внутрь 
их полиэтиленового рукава и конечного участка трубопровода без поли-
этиленового рукава. Комбинированный трубопровод рекомендуется применять 
при диаметре труб 0,6 м и более и длине трубопровода более 400 м. Длина ко-
нечного участка без полиэтиленового рукава составляет 150-200 м. (комбини-
рованный трубопровод допускается применять только со специальным пуско-
регулирующим устройством.) 
При использовании комбинированного гибкого трубопровода коэффици-
ент уточек воздуха определяется по формуле: 
 
kут.тр = kут.тр1 kут.тр2 , 
 
где kут.тр1 – коэффициент утечек воздуха для конечного участка трубопровода 
(без полиэтиленового рукава) – по табл. Б.1; 
kут.тр2 – коэффициент утечек воздуха для  участка трубопровода с полиэти-
леновым рукавом (табл. 6). При определении значения  kут.тр2    по табл. 6 но-
вое значение величины расхода воздуха в конце трубопровода Q’з.п  следует 
определять по формуле: 
Q’з.п = Qз.п кут.тр1 . 
 
1.6.3. Расчетный режим работы вентилятора местного проветривания 
Для выбора вентилятора местного проветривания необходимо определить 
расчетный режим его работы: подачу  Qв (м3/с) и депрессию hв (даПа).  
Подача вентилятора, работающего на гибкий или жесткий трубопровод, 
определяется по формуле: 
,.... трутпзв kQQ   
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Таблица 6. Значения коэффициентов утечек воздуха для трубопроводов  







Значения коэффициента утечек воздуха при Qз.п (м
3/мин) 
до 150 151-300 301-450 451-600 
до 500 0,6-1,0 1,01-1,01 1,02-1,01 1.04-1,01 1,06-1,01 
501-600 0,6-1,0 1,02-1,01 1,04-1,01 1,06-1,01 1.08-1,01 
601-800 0,6-1,0 1,04-1,01 1,07-1,01 1,11-1,01 1,15-1,02 
801-1000 0,6-1,0 1.04-1,01 1,10-1,02 1.15-1,02 1,19-1,03 
1001-1500 
0,6 1,11 1,23 1,25 – 
0,8-1.0 1,03-1,02 1,06-1,03 1,11-1.05 1,14-1,06 
1501-2000 
0,6 1,19 1,45 1,71 – 
0,8-1,0 1,06-1,03 1,14-1,06 1,19-1,09 1,28-1,12 
2001-2500 
0.6 1,38 1,56 – – 
0,8-1,0 1,12-1,04 1,23-1,10 1.35-1,4 1,40-1.19 
 
Депрессия вентилятора, работающего на гибкий вентиляционный трубо-
провод или гибкий комбинированный трубопровод (депрессия трубопровода), 




















где Rтр.г. – аэродинамическое сопротивление гибкого вентиляционного тру-
бопровода без утечек воздуха, кμ/м (даПа с2/м6); определяется по формуле: 
 ,1020 21.. ndndlrR mpmpmpmpгтр   
где rтр – удельное аэродинамическое сопротивление гибкого вентиляционно-
го трубопровода без утечек воздуха, кμ/м; для труб типа 1А, 1В при длине звена 
20 м значение это принимается для диаметров 0,2(0,21)м – 7,86кμ/м; 0,3м – 
1,33кμ/м; 0,4м – 0,304кμ/м; 0,5м – 0,177кμ/м; 0,6м – 0,071кμ/м; 0,8м – 
0,0161кμ/м; 1,0м –0,0053кμ/м . 
п1 и п2 – число поворотов трубопроводов на 90° и 45°соответственно. 
Аэродинамическое сопротивление гибкого комбинированного вентиляци-
онного трубопровода Rтр.к , определяется по формуле: 
   22222211111тр.1тр.к 10201020 ndndlrndndlrR тртртртртртртр   
где lтр1 – длина конечного участка трубопровода без полиэтилен. рукава, м; 
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dтр1 – диаметр конечного участка трубопровода без полиэтилен. рукава, м; 
 rтр.2 – аэродинамическое сопротивление 1м трубопровода с полиэтилено-
вым рукавом; принимается равным 0,0194; 0,0046 и 0,00153 кμ/м  при диаметре 
труб 0,6; 0,8 и 1,0 м соответственно; 
lтр2 – длина участка трубопровода с полиэтиленовым рукавом, м; 
dтр2 – диаметр участка трубопровода с полиэтиленовым рукавом, м. 
1.6.4. Выбор вентилятора местного проветривания 
Для проветривания горизонтальных и наклонных тупиковых выработок и 
вертикальных стволов при их проходке следует принимать вентиляторы, аэро-
динамические характеристики которых приведены в приложении Б. 
Предварительный выбор вентилятора производится путем совмещения 
расчетного режима его работы (Qвр , hвр) с графиками аэродинамических харак-
теристик вентиляторов приведенных в Приложение Б. Для проветривания сле-
дует принимать вентилятор, аэродинамическая характеристика которого про-
ходит через расчетную точку (Qвр , hвр)  или лежит выше ее (расчетная точка 
должна попасть в область работы выбранного вентилятора). Если расчетные 
параметры выходят за пределы области промышленного использования венти-
лятора, то выбирается более мощный вентилятор. 
Для определения фактической подачи вентилятора выбранного вентилято-
ра необходимо построить и нанести аэродинамическую характеристику трубо-
провода на график аэродинамических характеристик вентилятора. Построение 
характеристики трубопровода производится в следующем порядке: 
1. Задаваясь последовательно значениями Qз.п – 1, 2, 3 м
3/с и т.д., опреде-
ляются соответствующие значения  Qв и hв  (результаты расчетов представля-
ются в виде таблицы 7); 
2. Используя оси координат (h – Qв), на характеристику выбранного венти-
лятора наносятся точки с соответствующими координатами (hi, Qi) и соединя-
ются плавной кривой (рис.4, кривая 1). 
3. На кривую 1 наносится точка (В), характеризующая расчетные величи-
ны депрессии и подачи вентилятора (Qвр , hвр). 
4. Координаты точки пересечения (точка А) характеристик трубопровода с 
вышележащей рабочей характеристикой вентилятора (кривая 2) определяют 
фактический режим работы вентилятора (hф, Qф). 
5. Описывается выбранный вентилятор (тип, рабочие параметры). 
 После выбора ВМП и трубопровода производится проверка расхода воз-
духа в устье тупиковой выработки Qп.р по достаточности его для разбавления 
метана до допустимой концентрации, для чего должно соблюдаться условие: 
пвмп QQ  . 
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Если условие не соблюдается, то значение подачи вентилятора принимает-
ся равным Qп , что позволит разбавить метан в устье проходимой выработки до 
безопасной концентрации. 




































h1 h2 h3 h4 …. h n 
 
В соответствии с требованиями действующих Правил безопасности венти-
лятор для проветривания проходимой тупиковой выработки может устанавли-
ваться в выработке, проветриваемой общешахтным вентилятором, только при 
выполнении условия вмп..вс 43,1 QQ  , где Qвс – расход воздуха в выработке у вса-
са вентилятора местного проветривания, м3/мин. 
 
1.7. Погрузка горной массы 
В данном разделе описать работы по погрузке горной массы при буро-
взрывном или комбайновом способе проходки выработки. Описание включает: 











    hф 
 
    hр 
 
 
Qр   Qф                            Q, м
3/с  
  2 
А 
  1 
В 
Рис.4  Определение режима работы вентилятора 
1 – аэродинамическая характеристика трубопровода 
2 – аэродинамическая характеристика вентилятора 
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схему погрузки (обмен груженых вагонеток на порожние, средства призабойно-
го транспорта, обменные устройства), указания по производству и составу ра-
бот [10], расстановке проходчиков по рабочим местам и перечень их обязанно-
стей, основные корректировки норм выработки по погрузке горной массы, ме-
роприятия по борьбе с пылеобразованием и травматизмом. 
Приводятся меры безопасности при погрузке и  снижению пылеобразова-
ния. 
Рассчитывается производительность погрузки горной массы погрузочными 
машинами: 
При погрузке в одиночные вагонетки: 









при погружении перегружателей: 









при применении конвейера: 









где =1,15 – 1,2 – коэффициент, учитывающий проведение подготовительных и 
заключительных работ, возведение временной крепи, ремонт и смазку машины 
и другие простои;  
 – доля объёма 1-й фазы (=0,85 – 0, 90); 
Qт – техническая производительность погрузочной машины или скрепер-
ной установки, м3/ч;  
Vв – объём вагонетки;  
kз=0,9 – коэффициент заполнения вагонетки;  
t3 – время замены гружёной вагонетки на порожнюю, ч;  
tс – время замены гружёной партии вагонеток на порожнюю, (t3= 0,01 – 
0,02 ч, tс =0,02 – 0,03 ч);  
nс – число вагонеток под перегружателем; 
np =2 – 4 – число рабочих на подкидке породы (при f>3 рн=0,8 – 1 м
3/ч); 
=0,6 – 1 – коэф., учитывающий совмещение подкидки с работой машины. 
 
1.8. Крепление выработки 
Необходимо детально описать конструкцию и размеры постоянной и вре-
менной крепи, а также указывается порядок возведения крепи, средства меха-
низации возведения крепи, расстановка проходчиков. 
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Описание крепления должно включать указания по механизации, произ-
водству и составу работ [11], расстановке проходчиков, перечень их обязанно-
стей, обоснование корректировки норм выработки. 
Обосновывается влияние процесса крепления и его качества на механиче-
ские процессы вокруг выработки и её устойчивость. Указываются меры без-
опасности при креплении. 
 
1.9. Прочие работы проходческого цикла 
В данном разделе следует описать:  устройство постоянного и временного 
рельсовых путей (тип рельсов, вид шпал, расстояние между шпалами, кон-
струкция временного пути); работы по настилке пути, наращиванию конвейера 
(если принят конвейерный транспорт); работы по разделке и креплению водо-
сточной канавки, конструкцию её крепи; способы доставки материалов к за-
бою; навеска вентиляционных труб, кабелей (силовых, осветительных, теле-
фонных), труб сжатого воздуха и орошения и других коммуникаций. 
Должны быть приведены указания по производству и составу работ [11]. 
 
1.10. Сооружение технологического отхода и сопряжения 
В данном подразделе описывается схема, оборудование и организация 
проходки технологического отхода и сопряжения [12]. 
 
1.11. Водоотлив и оградительные барьеры при проведении наклонных 
выработок сверху вниз 
Описывается схема, оборудование и организация водоотлива при проход-
ке. При рассмотрении вопросов водоотлива надо обосновать схему водоотлива 
(одноступенчатую или двух- трехступенчатую), рассчитать подачу забойного 
насоса и выбрать его тип, определить количество перекачных станций и опи-
сать их. Описать конструкцию и указать места установки оградительных барье-
ров. 
 
1.12. Освещение забоя и выработки, маркшейдерский контроль, связь 
Даётся характеристика маркшейдерского контроля при проходке выработки 
(задание направления, соблюдение профиля пути, замер качества и объёма ра-
бот). В этой части должны быть описаны: способ освещения забоя и простран-
ства до обменных устройств и всей выработки; методы контроля за направле-
нием выработки в горизонтальной плоскости и за профилем пути, качеством и 
объёмом выполненных работ; виды связи забоя с остальными выработками, 
верхней приёмной площадкой и машинистом подъёмной лебёдки. 
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1.13. Мероприятия по борьбе с выбросами пород и угля 
В том случае, когда выработка проводится по выбросоопасным породам 
или пластам угля, должны быть обоснованно выбраны и описаны в соответ-
ствии с ПБ противовыбросные мероприятия, по данным практики (сведения из 
горных журналов) ориентировочно определено время их проведения. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
 
2.1. Схема организации и режим работ по проходке 
В данном разделе обосновывается организация работ бригады. 
В зависимости от производительности проходческого оборудования при-
нимается последовательная или параллельная схема организации работ. При 
использовании высокопроизводительного проходческого оборудования следует 
принимать первую схему. 
Работа по проходке организуется в большинстве случаев в три 6-часовые 
смены в сутки, четвертая смена выделяется на ремонт и подготовку оборудова-
ния, доставку материалов. Такой режим целесообразно применять при комбай-
новой проходке и проходке выработок по выбросоопасным породам и пластам 
угля. При  организации скоростных проходок, а также при применении буро-
взрывной технологии чаще выработку проходят в четыре рабочие смены. Если 
нет необходимости в высоких скоростях, проведение выработки может вестись 
в одну-две смены в сутки (проведение вентиляционных штреков, штреков вслед 
за лавами при сплошной системе разработки). 
Продолжительность цикла при буровзрывной выемке, как правило, должна 
приниматься равной смене,  при комбайновой проходке объём работ планиру-
ется на смену. 
 
2.2. Количество членов бригады и её состав. Технические показатели 
Обычно для проходки выработки формируется суточная комплексная бри-
гада, состоящая из сменных звеньев. Бригаду возглавляет бригадир,  а сменные 
звенья – звеньевые. При проходке горизонтальных и наклонных выработок 
бригада (звено)  формируется в основном из проходчиков пятого разряда. 
Различают явочный и списочный количественный состав бригады. Спи-
сочный состав бригады определяется умножением явочного состава на коэф-
фициент списочного Ксп =1,25..1,45. При непрерывной рабочей неделе Ксп=1,9, 
при общем выходном в воскресенье Ксп=1,5 – 1,6. 
Количество проходчиков в явочном составе суточной бригады зависит от 
количества проходчиков в сменном звене и количества смен по проходке в сут-
ки. Количество проходчиков в сменном звене зависит от трудоёмкости работ 
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горнопроходческого цикла, продолжительности цикла, коэффициента перевы-
полнения норм выработки, а также от размеров поперечного сечения выработ-
ки. 
Методика расчета трудоёмкости работ горнопроходческого цикла n1ц при-
водится в табл. В.1 Приложения В. Для примера расчета приняты следующие 
горнотехнические исходные данные:  
двухпутевой коренной штрек сечением Sсв=10,5 м
2, Sпр= 14м
2 проводится 
по пласту антрацита (f=2, α=100) с подрывкой пород (f=6) буровзрывным спо-
собом; площадь угольного забоя Sу=3,8м
2; породного Sп=10,2м
2; по углю бурят 
8 шпуров (Nу=8), по породе Nп=20 шпуров; заходка Lз=2,0м; КИШ по углю 
ηу=0.9, по породе ηп=0,95; бурение шпуров и погрузка горной массы произво-
дятся буропогрузочной машиной 2ПНБ-2Б с навесным бурильным оборудова-
нием НБ-1Э, породу погружают в состав вагонеток под перегружателем ППЛ-
1к; для обмена составов используются две маневровые  лебёдки ЛП-1; штрек 
крепят арочной трехзвенной крепью из СВП-27; затяжки железобетонные; рас-
стояние между рамами L=1м; для настилки пути используются рельсы  Р33, 
шпалы деревянные, расстояние между шпалами 0,7м, ширина колеи 900мм; во-
досточная канавка образуется взрывом заряда в «канавочном шпуре», крепится 
сборным железобетоном; режим работы по проходке – три 6-часовые смены в 
сутки (nср=3). 
Данные расчета трудоемкости работ  горнопроходческого цикла  при про-
ведении штрека БВР приведены в табл. В.1. 
При определении объёма работ по бурению шпуров учитывается их 
наклон, cosα=0,95. Норма выработки по ЕНиР [13] определяется делением про-
должительности смены на норму времени выполнения единицы работы в зави-
симости от категории крепости пород (классификация пород приведена в 
ЕНиР) и других параметров. При расчете принятой нормы выработки учитыва-
ются поправочные   коэффициенты на новую технику К1=1,05…1,2 и на новую 
технологию К2=1,05…1,3. Эти коэффициенты следует принимать, если проход-
ческая техника и технология более совершенны по сравнению с теми, по кото-
рым приняты нормы выработки по ЕНиР [13]. Нормы выработки по бурению 
шпуров приняты как на бурение установкой БУ-1. 
Если в проекте принята более совершенная техника и технология, чем те, 
по которым приняты нормы выработки по ЕНиР, то принимаются поправочные 
коэффициенты на новую технику К1=1,05 – 1,2 и новую технологию К2=1,05 – 
1,3. Для наклонных выработок в ЕНиР приводятся поправочные коэффициенты 
на крепёж, приток воды, угол наклона выработки, длину откатки. Значения этих 








где Тц – продолжительность горнопроходческого цикла, смен; 
кп – коэффициент перевыполнения норм выработки ; 
Кп=1,05…1,25. Приняв значение Кп в указанных пределах таким образом, 
чтобы n было целым числом, находим количество проходчиков в сменном 




Исходя из поперечного сечения, принятого проходческого оборудования, 
для рассматриваемого примера лучше всего в сменном звене принять: n=5чел. 
при Тц=1 смене, Тсм=6ч. и Кп=1,108. Явочный состав суточной бригады: 
 
 
В их числе 1 проходчик – сквозной бригадир, 3 проходчика – звеньевые, 11 
проходчиков пятого разряда. 
Списочный состав суточной бригады: 
 
 








Производительность проходчика на выход  в кубических метрах  готовой 
выработки в свету П` определяется умножением П на площадь сечения в свету: 
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 Методика расчета трудоёмкости работ проведения штрека при тех-же гор-
нотехнических условиях комбайном типа 4ПП-2м со скоростью Vсм=3,0м/смену 
приведена в табл. В.1. Принимаем, что в сменном звене работают 6 проходчи-
ков при кп=n"см/ n=7,42/6=1,237. 
Показатели комбайновой проходки, рассчитанные по формулам (10)-(13), 
(15), примут значения:  
nя.с.=18чел., nc.c.=24чел., кн.в.=0,404м/чел.смену, П=0.545 м/выход,Vмес=225 
м/мес. 
 
2.3. Расчет времени и составление графика организации работ 
Методики расчетов времени составления графиков организации работ опи-
сываются применительно к условиям проведения штрека, описанным в п. 2.2., 
отдельно для буровзрывного и комбайнового способа проведения выработки. 
 
2.3.1 Проведение штрека буровзрывным способом 





где  tп.с – время приема–сдачи смены,  tп.с=12 мин, 




tш.у – время заряжания 1 шпура,  tш.у=2…3 мин, 
пз – количество заряжающих взрывников, 
tп.у – время проветривания угольного забоя, 
t'п.у=15… 30 мин по ПБ,  




tп.п – время проветривания породного забоя, 
tп.п=15..30 мин по ПБ ; 





















































Здесь пбу – см. табл. В.1; 
пбу – количество проходчиков, занятых на бурении, принимается в зависи-
мости от количества бурильных машин и их типа. 




где  пп.у – см. табл. В.1; 
пп.у  - количество проходчиков на погрузке угля, принимается по рас-
становке по рабочим местам, но не более п. 




– см. табл. В.1;   пб.п – количество проходчиков на бурении, принимается в зави-
симости от количества бурильных машин. 




где пп.п – см. табл. В.1; 
 пп.п  - количество проходчиков на погрузке, принимается в зависимости от 
расстановки их по рабочим местам, но не более п.  




Здесь пн.п – см. табл. В.1; пн.п – количество проходчиков на настилке пути,    
пн.п.=п-пб=5-2=3 чел. 





Здесь пк.к. – см. табл. Б.1; пк.к. – количество проходчиков на креплении ка-
навки, 
пк.к.=п-пб=5-2=3 чел,  обычно  пк.к.=1…3. 


















































































где пк.р. – см. табл. В.1; 





где t iкр - время i – го участка графика, на котором работают пiкр крепильщиков. 
Расчет ∑ t iкр * пiкр можно произвести до составления или в процессе состав-
ления графика организации работ. В первом случае прежде всего определяется 
время несовмещенного крепления, где работают все 5 проходчиков: 
tн.кр=Тц-tп.с-tзу – tзп - t 'п.у-t 'п.п .-tр .-tб.у .-tп.у.-tб.п .-tп.п.= 
=360-12-8-15-20-15-15-38,5-14,4-110,5-46= 65,6мин.=1,09ч. 
Время совмещенного крепления tс.кр с бурением (работают 3 проходчика) 
tс.кр=tб .у+(tб.п-tн.п-tк.к)=0,64+(1,84-0,96-0,40)=1,12 ч.=1ч 07 мин. 
Время крепления по графику (фактическое) 
tкр=tн.кр+tс.кр=1,09+1,12=2,21 ч; 
∑t iкрn iкр=1,09· 5+1,12·3=8,81 ч, что примерно равно t'кр=8,8 чел.ч . 
График организации работ по при БВР представлен на рис.5. 
 
2.3.2 При проведении штрека комбайном 4 ПП–2 




где п"в – см. табл. Б.2;  
пв – количество проходчиков на выемке горной массы комбайном, пв=3-5 
















































Обычно на графике организации работ при рельсовом транспорте показы-
вают время работы комбайна tрк , обмена вагонеток t'зп , обслуживания комбай-
на tок и вагонеток tов , входящие в процесс выемки горной массы комбайном. 
Работа комбайна и обмен вагонеток производятся последовательно, а обслужи-
вание комбайна и вагонеток – параллельно им, поэтому можно записать: 
tв=tрк+t'з .п 
Время замены вагонеток может быть определено по формуле: 
Обозначение величин формул (29) расшифрованы в п. 1.5. 
Время работы комбайна: 
tрк=tв-t'зп=3,06-0,42=2,65ч=160мин. 
Для установки рамы с затяжкой только кровли необходимо, чтобы ком-
байн работал с перерывами. Продолжительность перерыва должна быть доста-
точной для установки одной рамы с затяжкой кровли (около 10 мин при 4…6 
проходчиках). 
Количество перерывов в работе комбайнов должна равняться количеству 
устанавливаемых рам в смену. В рассматриваемом примере количество пере-
рывов ппер=3. При использовании временных передвижных крепей перерывов 





















Таким образом, для рассматриваемого примера время работы комбайна и 








где  п'н.п – см. табл. В.2; 
пн.п – количество проходчиков, занятых на настилке пути, пн.п=3…4 чел. 
Настилка пути производится последовательно с выемкой горной массы ком-
байном при рельсовом транспорте. 
Время крепления водосточной канавки (крепление производится парал-
лельно с работой комбайна или настилкой пути). 
 
 
где п'к.к – см. табл. В.2; 
пк.к – количество проходчиков, занятых на креплении канавки (1…3 чел.) 
Количество человекочасов, затрачиваемых на крепление: 
 
 
Проверка расчета проводится по формуле (26). 
Время несовмещенного крепления: 
tн.кр=Тсм-tп.с-tр- tв- tн.п=360-12-18-184-93=53мин=0,88ч 
Время совмещенного крепления определяют так: 
tс.кр=(tв-tк.к )+tн.п=(3,06-0,93)+1,56=3,7ч. 
Время крепления по графику: 
Ткр=tн.кр+tс.кр=0,88+3,7=4,58ч.=4ч35мин. 
Зная, что на участке tн.кр на креплении занято 6 проходчиков (всё звено), на 
участке tв-tк.к  - 3 проходчика и на участке tн.п – 2 проходчика, можно найти 
∑t iкрn iкр=0,88· 6+(3,06-0,93)2+1,56·3=14,2чел.ч, что соответствует tкр 
.График организации работ  по проведению штрека комбайном 4ПП–2  пред-




































































Если vсм определена по трудоемкости выполнения работ на 1 м выработки, 




где  ti – продолжительность выполнения i-ой работы в единицу времени, ч; 
птз.i – трудоемкость выполнения i-ой работы на 1 м выработки, чел.-
смен/м; 
пi – количество проходчиков, выполняющих i-ю работу. 
 












3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫРАБОТКИ. 
СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Стоимость проведения протяженной выработки рассчитывают на 1 м ее 
длины. Порядок расчета следующий. 
Определяется стоимость 1 м выработки по прямым нормируемым расхо-
дам (по забойным затратам). 
Сп.н=Сз+См+См.с  , 
где Сз – стоимость 1 м  выработки по прямой заработной плате,  грн/м; 
См – стоимость 1 м выработки по материалам, грн/м; 
См.с- стоимость 1 м выработки по эксплуатации забойных машин и меха-
низмов, грн/м. 
Расчет Сз осуществляется по формуле: 
Сз=Т5∙ п 'ц / lз  
где Т5 – тарифная ставка проходчика пятого разряда, 
Т5=15 грн; 
п'ц – трудоемкость работ проходческого цикла, чел.смен; 
lз – длина заходки, м;  
Расчет стоимости 1 м по материалам.  
Производят расчет стоимости по материалам на величину заходки ∑Сiм в 
соответствии с табл. 8. 
Стоимость 1 м выработки по материалам: 


















Итого:  ∑Сiм 
Цены наиболее распространенных материалов приведены в таблице Г.1 
Приложения Г. 
Стоимость выработки по эксплуатации машин и механизмов на длину за-























Итого:∑С iм.с  
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Стоимость 1 м выработки по эксплуатации забойных машин и механизмов 
определяется по формуле: 
См . с=1,05∑/ l з  
Полная цена некоторых машино-смен приводится в таблице Г.2 Приложе-
ния Г. 
При бетонных крепях надо учитывать стоимость возведения этой крепи на 
1 м длины выработки по зарплате С'з, материалам С'м и эксплуатации машин и 
механизмов С'мс. В этом случае стоимость 1 м выработки по прямым нормиру-
емым затратам: 
Сп.н=Сз+См+См.с+С'з+С'м+С'м.с  
Затем определяют стоимость 1 м выработки по общешахтным расходам: 
Со б=Ко· Сп . н , 
где  Ко – коэффициент, учитывающий общешахтные расходы, 
Ко=0,5…0,9 . 
Дальше вычисляют стоимость 1 м выработки по накладным расходам: 
Сн=0,283(Сп . н+Со б)      
Полная стоимость 1 м выработки с учетом плановых накоплений (8%) 
определяется по формуле  
Сп о л=1,08(Сп. н+Со б+Сн) 








Техническая характеристика комбайнов 
 
Тип комбайна КСП-21 КСП-32 П-110 П-220 
Площадь сечения вы-
работки в проходке, м2 
6 – 17 10 – 29 7 – 25 9 –30 
Максимальное значе-
ние прочности разру-















вмещающих пород, ед 
0,75 До 1 До 1 До 1 
Абразивность разруша-
емых пород, мг 
15 15 15 18 
Угол наклона выработ-
ки, град 
12  12  12  12  
Техническая произво-
дительность, м3/мин 






















Масса комбайна, т 26 45 36+3 48 






























Техническая характеристика породопогрузочных машин 
 
Тип машины МП – 2 МПК – 3у МПК – 2у МПП – 3 НК – 1 
Минимальная  
площадь сечения 
выработки в  
проходке, м2 
























 крепости пород f 
До 12 любой любой любой любой 
Угол наклона  
выработки, град 




4,2 1,0 0,7 1,0 1,9 
Энерговооружён-
ность, кВт 



















-------- 1,0 0,7 0,5 0,25 
Максимальный 
размер погружае-
мой породы, мм 































































































































































55 110 55 110 40 55 78+11 
Число буриль-
ных машин 




















































































32-90 20-54 40 77 40 20-54 20-50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 
Таблица Б.1. Значения коэффициента утечек воздуха для гибких вентиляцион-






Коэффициент утечек воздуxa при длине трубопровода, м 
 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600  




















































































































2,04 2,43 2,93  3.57 




















2,19  2,65  








































   
















    














    

















    














    














    














    









   
 
 
    












    
   
 





















































































































































































































1,58 1,77 2,00 2,27 
















1,61 1,82 2,06 2,37 
















1,65 1,86 2,13 2,47 
















1,68 1,92 2,21 2,57 















1,72 1,97 2,28 























1,07 1,15 1,25 1,39 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Рис. Б.3. – Аэродинамическая характеристика вентилятора ВМЦГ-7 
50
   

























Расчет нормы выработки Количество 





Vб.у =Nу • lз /у 









































Vп.у = Sу • lз 



















Vп.п = Sп • lз 



















Vкр =  lз / L = 
















































Итого трудоемкость работ цикла n'ц = 5,54 
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Таблица В.2 - Расчет трудоемкости комбайнового проведения выработки 
Операция 
Объём работ на 
смену при 
Vсм=3,0м/смену 















  1,0 1,0 0,94 3,19 
Настилка пу-
ти, м 




  1,0 1,0 7,06 0,42 
Итого (трудоемкость работ сменного объёма) 
Таблица В.3 – Сводные ТЭП проведения выработки 
Показатель Формула или ее номер Количество 
1 2 3 
Суточная скорость, м/сут  Vсут=Тсмпсрlз  / Тц   
Месячная скорость, м/мес. (15)  
Явочный состав суточной бригады, 
чел. 
(10)  
Списочный состав суточной бригады, 
чел. 
(11)  




Полная стоимость 1 м выработки, 
грн/м 
(37)  
Стоимость проведения всей выработ-
ки, грн. 
Св ы р=Сп о л · lв ы р   
Время проведения всей выработки, 
мес. 









0,3..  смпн vV






















Стоимость основных материалов 
Материал Цена единицы, грн 
1 2 
Рудничные стойки деревянные, м3 100 
Обапола (затяжка) деревяння, м3  85 
Шпала деревянная, шт.: 
                        Колея 600 мм 




Щит опалубочный, м2 30,32 
Верхняки, т: 
                        Из СВП 




Крепь АП из СВП, т: 
                        3-звенная 





                       ЭДКЗ-ОП 
                       ЭДКЗ-ПМ 





Аммонит Т-19, т 
Аммонит №6ЖВ, т 




Бетонная смесь, м3 
М-150 (В15) 
М-200 (В20) 
                     М-300 (В25) 






Анкерная крепь, т 1569 
Рельсы, т 
                            Р-24 




Двутавровый профиль № 18-22, т 1230 
Железобетонная стойка, трубчатая, шт. 38 
Затяжки железобетонные, м3 620 
Сетчатая затяжка металлическая, м2 27 
Железобетонные шпалы, шт.: 
                    Колея 600 мм 
                    колея 900 мм                                      









Полная цена некоторых машино-смен 
Машины и механизмы Полная цена машино-смен, грн 
1 2 
Отбойный молоток 13,4 





Вагонетка: 1 м3, 2.5 м3, 3.3 м3 4,5; 8,00; 9,5 
Нарезной комбайн 232 
Проходческие комбайны:          4ПП-2М 
                                                  П-110 
                                                  КСП-21 
                                                  КСП-32 






Погрузочные электрические ковшо-вые машины 
для горизонтальных выработок при S>8 м2                                              
180 
Погрузочные машины на гусеничном ходу: 
                                           S<12 м2 




Погрузочные электрические машины для  
наклонных выработок 
493 
Короткий перегружатель 95 
Ручные электросверла 14,4 
Колонковые электросверла 24,0 
Погрузочные пневматические машины для   
горизонтальных выработок:         S<8 м2 












Турбонасосы  забойные 39,6 
Скреперная установка 129,0 
Вентилятор: 
      Осевой, диаметр 600 мм 




Маневровая лебедка 32,0 
Погрузочная машина 2ППБ-2 
                                     МП-2 
309,0 
320,0 
Навесное бурильное оборудование НБ-1П  
(две бурильные машины)  
143,5 
Перегружатель типа ППЛ-1Э, ППЛ-1П 140 
Маневровая тележка МГ-1 30,4 
Бурильная установка:    БУ-1 
                                      БУР-2 




Скребковый конвейер 213,0 

























































































Длина выработки, м 
вагон 
конвейер 
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Рис.Е. 1. Расчетная схема для определения размеров металлической трехшар-
нирной арочной крепи выработки, проведенной в сложных  
горно-геологических условиях 
 
Таблица Е.1. Балки из спецпрофиля 
 
Спецпрофиль 





Jx Jy Wx Wy 
СВП №18       
Тип А 17,83 22,71 168,1 339,0 42,95 62,3 
Тип Б 17,85 22,75 216,6 335,3 50,60 52,4 
СВП №28       
Тип А 27,90 35,50 533,3 788,8 94,80 104,5 
Тип Б 28,10 35,80 584,8 675,6 102,20 89,5 
СВП №17 17,06 21,73 243,4 382,3 50,30 57,9 
СВП №22 21,50 27,36 433,6 691,3 75,02 88,9 
СВП №24 24,08 30,68 422,8 475,1 75,77 72,5 
СВП №27 26,98 34,40 639,1 763,1 100,20 101,5 
СВП №33 33,80 42,46 875,2 921,4 138,50 148,0 
Двутавр №16 15,90 20,20 873,0 58,6 109,00 14,5 
Двутавр №18 18,40 23,40 1290,0 82,6 143,00 18,4 
Двутавр №20 21,00 26,80 1840,0 115,0 184,00 23,1 
Двутавр №24 27,30 34,80 3460,0 198,0 289,00 34,5 
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